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25 May 2020

Kick-Off Termin 23.08.2021
Energieeffizienz-Kennwerte von Komponenten und Werkzeugen 
der Softwareentwicklung und Vorarbeiten zur Etablierung einer 
Kennzeichnung für energieeffiziente Software.
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01 - Vorstellungsrunde



02 - Zielsetzung des Projekts
Die Gemeinschaft von SoftwareentwicklerInnen für den Energie- und 
Ressourcenverbrauch zu sensibilisieren und Werkzeuge bereitzustellen 
die Veränderung in der Herstellung von Software fördern.



You can insert an icon in the left upper corner of a shadowed box, above the title. Google 
slides does not support .svg, so insert a .png version of an icon, 48w

If you want to change the size of the shapes you should go to the end of this presentation and copy this slide from there.

ZIELSETZUNG

Strategie: Der Software Gemeinschaft zu helfen bessere 
Entscheidungen hinsichtlich Energieeffizienz zu treffen.
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Bewertung definieren

● Bestehende Messmethoden im 
Labor für Referenzmessung 
anwenden

● Handlungsempfehlungen, 
Leitfäden und Index definieren

Werkzeuge bereitstellen

● Messwerkzeuge für die 
Arbeitsabläufe von 
EntwicklerInnen bereitstellen

● Integration in bestehende 
Entwicklungsumgebungen 
und -werkzeuge.

Sichtbarkeit schaffen

● Kennzeichnung für öffentliche 
Komponenten und 
Bibliotheken

● Hackathon’s für Sichtbarkeit 
in der Software- Gemeinschaft



03 - Arbeitspakete
Die Implementierung des Projekts ist in 3 Arbeitspakete eingeteilt, die 
sich von der Zielsetzung & Strategie des Projekts ableiten.
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ARBEITSPAKETE
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AP1: Messung der Energieeffizienz und Hardware-Inanspruchnahmen 
von Komponenten und Werkzeugen der Softwareentwicklung

Im ersten Arbeitspaket entsteht die Grundlage für 
die Werkzeuge und eine zugrundeliegende 
Bewertung für energieeffiziente Software-

Implementierung Mess- und 
Analyse-Software (AP 1.2)

Aufbau eines skalierbaren Messlabors für 
Software, Bibliotheken, Komponenten und 
Entwicklungsumgebungen (AP 1.2)

Auswahl von Programmiersprachen und 
Entwicklerumgebungen (AP 1.1)

Erarbeitung von vereinfachten Leitfäden 
für Programmiersprachen

Durchführung der Messungen (AP 1.3)
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ARBEITSPAKETE
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AP2: Energieeffizienzbewertung von Software

Im zweiten Arbeitspaket entstehen die finalen 
Werkzeuge für Software-Entwickler*innen sowie 
weitere Handlungsempfehlungen für eine 
Kennzeichnung für energieeffiziente Software.

Machbarkeit einer Kennzeichnung für 
energieeffiziente Software

Software-Werkzeug für die Unterstützung 
von Software-Entwickler*innen

Umsetzung der Energieeffizienzbewertung 
für den Prozess der Softwareentwicklung
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ARBEITSPAKETE
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AP3: Kommunikationsplan und Verbreitung der Ergebnisse

Beim dritten Arbeitspaket liegt der Fokus auf der 
Sensibilisierung und Sichtbarkeit innerhalb und 
außerdem der Software-Gemeinschaft.

Medienbegleitung durch die SDIA

Durchführung der Workshops und 
Hackathons

Kommunikationsstrategie



04 - Zeitplan
Der Zeitplan basiert auf dem vorgegebenen Meilensteinen und 
Arbeitspaketen.
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ZEITPLAN

Open Asana

https://app.asana.com/0/1200242658289197/timeline


05 - Organisatorische Fragen
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ORGANISATION
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Projekt Team - SDIA & Öko-Institut

Externe Kommunikation SDIA: 
Michael Oghia

Projektverantwortlich SDIA: 
Max Schulze

Mathias Kutzner - Experte Software 

Flavia Paganelli - Technische Leitung

Thorge Saß - Projekt Management

Jens Gröger - Senior Wissenschaftler, 
Experte Nachhaltigkeit & Digitalisierung
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● Jourfixe: Alle 2 oder 4 Wochen?

● Vorschlag Donnerstags, 15:00 Uhr
9. September oder 23. September 

● Erster Meilenstein: Sachstandsbericht, 15. Oktober

ORGANISATION
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Fragen, Fragen, Fragen:

Kontakt & Zusammenarbeit: Termine:
● Projekt Ansprechpartner inhaltlich/organisatorisch?

● Projekt Ansprechpartner für Kommunikation?

● In wie weit darf wann, was kommuniziert werden?

● Kommunikationspräferenzen (E-Mail, Termine, etc.)

● Gemeinsames Laufwerk für Projektdokumentation 
oder Übergabe am Projektende?

● Was haben wir vergessen?



06 - Nächste Schritte


